

Rolling Roadmap v 3.0 (Q2 '23 – Q4 '24)


Zib transitieteam
Nictiz



Werkzaamheden en opdrachten voor de Werkgroep Zorg

	Toelichting	Deliverables
Gap analyse en EU Patient Summary	In het IZA wordt gesteld dat elektronische gegevensuitwisseling standaard moet worden in de zorg. De kerngegevens moet o.a. de EU patientsamenvatting (Patient Summary) bevatten. In Nederland gebruiken we o.a. de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Geanalyseerd moet worden wat de overeenkomsten en verschillen zijn.	<ul style="list-style-type: none">– Gap-analyse tussen PS en BgZ advies is uitgebracht door Nictiz– Relatie en consequenties 7 geprioriteerde zibs analyseren.
Scope	Less is More: door minder zibs in een keer op te pakken kunnen we meer bereiken. Alle zibs laten 'stromen door de systemen (fluid data)' is echter het einddoel. Er moet beschreven worden welke zibs als eerste worden opgepakt, en met welke inhoud (gegevenselementen).	<ul style="list-style-type: none">– 7 geprioriteerde zibs (kernset) vastgesteld– Plan maken hoe operationaliseren– Zib Probleem en behandelaanwijzing als eerste– Analyse raakvlakken lopende programma's.
Adequate registratie	Adequate registratie is een randvoorwaarde voor databeschikbaarheid. Om te komen tot adequate registratie door zorgverleners moeten nog veel onderwerpen en activiteiten worden opgepakt. Deze liggen deels binnen de scope van de zib transitie, maar grotendeels ook daarbuiten.	<ul style="list-style-type: none">– Organisatie (1e) werkconferentie 'Adequate registratie' op 15 mei 2023– Opstellen lijst onderwerpen en activiteiten, en vaststellen wie de eigenaar is.
Living lab	De ontwikkeling van nieuwe en redesign van bestaande zibs moeten worden uitgewerkt in drie verschillende fases: 1 probleem fase (betekenismodel), 2 oplossing fase (logisch model) en 3 toepassing fase (technisch model). Deze drie vormen samen een Living lab. In een dergelijke setting wordt samengewerkt door Zorg, Architectuur en Bouw.	<ul style="list-style-type: none">– Beschrijven wat en wie nodig is in een Living Lab– Vaststellen welke onderwerpen/zibs als eerste oppakken?– Eerste (try out) Living lab houden voor zomer 2023
Pilot / Implementatie	In een pilotfase worden de eerst geprioriteerde zibs getest in een of meerdere lokale/ regionale pilots. Welke wordt nader bepaald. Na deze fase kan gestart worden met een bredere implementatie.	<ul style="list-style-type: none">– Analyseren of in eerste pilots samengewerkt kan worden met lopende programma's.

Werkzaamheden en opdrachten voor de Werkgroep Architectuur

	Toelichting	Deliverables (Q1 en Q2)
 <p>Iteratief op basis van geprioriteerde zibs</p>	Architectuur zibs De definitie van zibs heeft nog aanscherping, want de beelden/verwachtingen van zibs vanuit de verschillende gezichtspunten verschillen nog. In enkele sessies worden stappen gemaakt om te komen tot een architectuur gebaseerd op verschillende perspectieven, met voorbeelden en definitie van wat een zib is in het zorginformatiestelsel. Hierbij worden ook (inter)nationale informatiemodellen zoals openEHR en FHIR vergeleken.	<ul style="list-style-type: none"> – Duiding Advies informatiemodellen (Q2) – Document met architectuur zibs (Q2) – Vullen gereedschapskist (zie bouw) – Issues uit programma's Z1D verwerkt (doorlopend)
	Betekenismodel Binnen de zibs en bij de beschrijving van zibs komen meer woorden voor waar verschillende betekenis aan kan worden gegeven; ook vanuit verschillende domeinen in de zorg. Zibs kunnen niet zonder een eenduidige betekenis. Doel: ondersteunen van de zorg bij definities van zorgconcepten en startpunt te creëren voor logisch zib-model.	<ul style="list-style-type: none"> – Methodiek betekenismodel (23Q2) – Betekenismodellen van verschillende geprioriteerde zibs (iteratief vanaf 23Q2) – Ondersteuning bij totstandkoming hiervan (vanaf 23Q2)
	Logisch informatiemodel Doorontwikkeling geprioriteerde set van zibs naar logische informatiemodellen bruikbaar voor alle informatie in primair en secundair gebruik van gegevens. Hierbij wordt samengewerkt met WG Bouw/ontwerppatronen en wordt resultaat iteratief in Living Lab getoetst.	<ul style="list-style-type: none"> – Architecturele knelpunten blauwdruk, kardinaliteit, releasemngt – Logische informatiemodellen geprioriteerde zibs (iteratief vanaf Q2) – Analyse huidige zibs t.o.v. nieuwe architectuur (Q3) – Living Lab bevindingen (zie Zorg) – Documentatie methodiek en lessons-learned (23Q2 ev)
	Terminologie Terminologie wordt in zibs maar ook daarbuiten gebruikt. Er ligt een visie voor terminologie uit 2018 die opvolging moet krijgen. Daarnaast is voor de korte termijn een eenduidige werkwijze rond gebruik van terminologie in zibs nodig.	<ul style="list-style-type: none"> – Landelijk plan strategie terminologie VWS (voor de zomer) – Eenduidige werkwijze toepassing terminologie in zibs (vullen gereedschapskist) (Q2, met bouw)

Werkzaamheden en opdrachten voor de Werkgroep Bouw

	Toelichting	Deliverables
Zib gereedchapskist	Ontwikkeling van ontwerp patronen. In veel zibs komen vergelijkbare structuren voor. Door voor dit soort structuren op dezelfde manier te modelleren, neemt de eenduidigheid en convergentie van de zibs toe. Ontwerp patronen zijn formele specificaties van dit soort structuren.	<ul style="list-style-type: none"> – Raamwerk op hoofdlijnen (Q1 2023) – Prioritering regels, richtlijnen en ontwerp patronen (Q1 2023) – Richtlijnen en handreikingen voor terminologie bindings, kardinaliteiten en blauwdrukken(Q2 2023) – Ontwerp/ platform voorde gereedchapskist (Q2/Q3 2023)
Ontwikkeling meetinstrumenten zib-compliance	Ontwikkeling van meetinstrumenten zib-compliance. Meetinstrumenten betreffen zowel het proces (vereenvoudigen van registratie en hergebruik) als resultaat (verbeteren kwaliteit van de registratie).	Afhankelijk van het soort instrument: (start Q3 2023) <ul style="list-style-type: none"> – Documentatie/ specificatie instrument – Ondersteunende tooling – Overige randvoorwaarden
Ontwikkeling instrumenten betrekken industrie	Ontwikkeling van instrumenten/ werkwijzen om de industrie zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken. We gebruiken onze fantasie om instrumenten te bedenken om bijvoorbeeld zo vroeg mogelijk de impact op systemen en functionaliteit te bepalen, breaking changes te bepalen, et cetera.	Afhankelijk van het soort instrument: (start Q3 2023) <ul style="list-style-type: none"> – Voorstel voor aanpassing beheerprocedures – Ondersteunende tooling – Overige randvoorwaarden
Ontwikkeling instrumenten betrekken zorg	Ontwikkeling van instrumenten/ werkwijzen om de zorg zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken. We gebruiken onze fantasie om instrumenten te bedenken variërend van domain modelling tools om wijzigingsvoorstellen beter voor te bereiden, prototypes op de impact te beoordelen, handreikingen registratie, et cetera.	Afhankelijk van het soort instrument: (start Q3 2023) <ul style="list-style-type: none"> – Voorstel voor aanpassing beheerprocedures – Ondersteunende tooling – Overige randvoorwaarden
Inventarisatie verbetervoorstellen ontwikkelpipeline	Inventarisatie knelpunten en verbetervoorstellen ontwikkelpipeline zibs/ informatiestandaarden	<ul style="list-style-type: none"> – Inventarisatie knelpunten (Q1/Q2Q3 2023) – Voorstellen voor afwijkingen tav terminologie koppelingen en kardinaliteiten in informatiestandaarden (Q2 2023)
Landelijke programma's	Inventarisatie knelpunten uit landelijke programma's en ontwikkelen werkpakketten voor de werkgroep Bouw	<ul style="list-style-type: none"> – Inventarisatie en analyse knelpunten MedMi (Q2 2023)

Werkzaamheden en opdrachten voor Community & Communicatie

	Toelichting	Deliverables
Planning en ondersteuning; operationeel	Tweewekelijks overleg van het transitieteam. Belangrijkste resultaat: actuele rolling roadmap met opdrachten en werkzaamheden. Faciliteren van de bijeenkomsten van de werkgroepen en (vanaf mei) 8-wekelijkse werkconferenties. Interne tooling (omgeving om samen te werken).	<ul style="list-style-type: none"> – Rolling Roadmap 19 april, elke 8 weken nieuwe Roadmap – Efficiënt functioneren transitieteam en 2-wekelijkse bijeenkomsten – Efficiënte werkconferenties (8-wk's) – JIRA/Teams/Trello operationeel (mei)
Afstemming met andere initiatieven	Er lopen diverse initiatieven met het doel om te komen tot digitale uitwisseling van zorgdata. Het Zib transitieteam zal met deze initiatieven in contact treden om inzicht te krijgen in de issues die daar spelen rond implementatie van zibs, identificeren wat we daarvan kunnen leren en wat we op korte termijn moeten oppakken in de zib-transitie.	<ul style="list-style-type: none"> – Overzicht van lopende initiatieven en inzicht in raakvlakken – Medicatie Overdracht op eendaagse 18/4, andere op volgende eendaagse – Opvolgende van contacten en afstemmen welke issues we in de zib-transitie oppakken (o.a. MedMij, eOverdracht, ...) – Opvolgen IZA afspraken en zib-transitie
Relatie VWS als houder zibs	De relatie met VWS als houder moet worden ingevuld, geconcretiseerd en geformaliseerd in de manier waarop we de zib-transitie invullen	<ul style="list-style-type: none"> – Afstemming met de houder (VWS) inregelen <ul style="list-style-type: none"> – 6 weken in lijn met eendaagse – Met Maarten en Sylvia – Klankbordgroep wordt overwogen
Relatie intern Nictiz en VZVZ	De relatie met andere activiteiten binnen Nictiz zoals het zib-centrum en het terminologiecentrum moet worden afgestemd en waar nodig geformaliseerd in de manier waarop we de zib-transitie invullen. Hierin wordt ook de relatie met VZVZ meegenomen.	<ul style="list-style-type: none"> – Heldere relatie zib-centrum en terminologie-centrum (geregeld) – Heldere relatie andere delen van Nictiz door concrete betrokkenheid – NicTED 30 maart – NicTED juni samen met VZVZ
Relatie en betrokkenheid brede community	We moeten ervoor zorgen dat de zib-transitie geen ivoren toren activiteit wordt, maar juist de verbinding leggen met stakeholders in een brede community. Minimaal 6 x een event, regelmatig met toegang voor 'externen'.	<ul style="list-style-type: none"> – Klankbordgroep elk kwartaal (50-100 deelnemers) (juni) – Nieuwe threepager + brief uitsturen (mei) – Digitale werkomgeving community (mei)



Doe je mee?

Hergebruik van informatie kunnen we
alleen samen realiseren.